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Opinnäytetyön aiheena oli rakennustyömaan logistiikka. Työn tavoitteena oli 
selvittää ahtaan kerrostalotyömaan logistisia ongelmakohtia ja suunnitella sekä 
toteuttaa ongelmakohdille taloudellisempia ja turvallisempia menetelmätapoja. 
 
Opinnäytetyössä on käyty ensin läpi teoriatasolla, mitä aluesuunnitelma ja logis-
tiikka tarkoittavat. Lisäksi työssä käsiteltiin työturvallisuutta sekä työmaan ko-
neita ja laitteita. Käytännön osiossa työmaana käytettiin Lehto Asuntojen ker-
rostalohanketta. Nykyisin kerrostalotyömaat ovat kaupungin lähellä sijaitsevia 
ahtaita työmaita. Tätä Oulun Toppilassa sijaitsevaa kerrostalotyömaata käytet-
tiin esimerkkikohteena ahtaan työmaan logistiikan parantamiseksi. Työmaalle 
tehtiin aluesuunnitelmia, joita käytettiin apuna työmaan logistiikan parantami-
sessa. Aluesuunnitelmaa ja aikataulutusta apuna käyttäen toteutettiin kuljetuk-
set ja varastoinnit työmaalle, jolla helpotettiin työmaalla tehtyjä siirtoja ja nostoja 
työkohteisiin. Tätä kautta saatiin tehostettua myös itse rakentamista. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksena saatiin toimiva muokattava aluesuunnitelma. 
Tätä apuna käyttäen ahtaasta kerrostalotyömaasta saatiin aikataulullisesti ja toi-
minnallisesti kustannustehokkaampi. 
 
Ahtaan kerrostalotyömaan kannalta on hyvin tärkeää, että suunnitellaan työvai-
heita ennakkoon. Aluksi tehdään aluesuunnitelmia ja kuljetuksia varten tarkkoja 
aikatauluja sekä informoidaan näistä urakoitsijoille. Näitä asioita apuna käyttäen 
on mahdollisuus onnistua paremmin työmaan toteutuksessa. Rakennustyö-
maan aluesuunnitelmaan ja logistiikkaan olisi jatkossa kannattavaa syventyä 
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Opinnäytetyön aiheena on työmaan logistiikka, jossa tutkitaan ahtaan kerrostalo-
työmaan logistiikasta aiheutuvia ongelmia ja etsitään ratkaisuja ongelmien kor-
jaamiseksi. Aihepiiriin kuuluu työmaahan kuuluva logistiikka eli tavaraliikenne 
nostoineen ja siirtoineen, aluesuunnitelma järjestyksen ja logistiikan apuväli-
neeksi sekä tärkeänä osana työturvallisuus. 
Opinnäytetyössä perehdytään logistiikasta aiheutuviin ongelmiin ahtaalla kerros-
talotyömaalla. Tavoitteena on saada opinnäytetyöstä toimiva kirjallinen konsepti, 
jota apuna käyttäen voidaan parantaa työmaan logistiikan toimintaa käytännön 
tasolla. 
Työssä käydään yleisellä tasolla läpi ahtaan kerrostalotyömaan logistiikkaan liit-
tyviä asioita. Työmaalla selvitetään, miten tämän hetkinen tavaraliikenne toimii ja 
mitä osa-alueita siihen kuuluu. Näiden tietojen avulla lähdetään kehittämään ja 
parantamaan työmaan logistiikkaa sekä pyritään saamaan siitä taloudellisempi ja 
kustannustehokkaampi osa-alue. 
Opinnäytetyön tilaajana toimii Lehto Asunnot Oy. Lehto Asunnot Oy on suoma-
lainen rakennusalan yritys, jonka toimenkuvaan kuuluu kerrostalojen kustannus-
tehokas rakentaminen. Lehto Asunnot Oy on perustettu vuonna 1976. Yrityksen 
emo-organisaationa toimii Lehto Group. 
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2 ALUESUUNNITELMA JA LOGISTIIKKA 
Työn teoriaosuudessa käsitellään, mitä työmaan aluesuunnitelma ja logistiikka 
teoriassa sisältävät. Aluesuunnitelmassa käsitellään, mikä aluesuunnitelman tar-
koitus työmaalla on, miten se laaditaan ja miten sitä voidaan hyödyntää ja käyttää 
eri työvaiheissa. Logistiikassa käsitellään, mitä logistiikka on sekä miten sitä 
suunnitellaan ja käytetään työmaalla. 
2.1 Nykyaikainen logistiikka 
Nykyinen logistiikan käsite muotoutui 1980-luvulla, kun globalisaatio ja maail-
mankauppa saivat vauhtia. Logistiikalla tarkoitetaan vain tavaroiden kuljetusta ja 
varastointia suppeassa merkityksessä. Laajassa merkityksessä logistiikalla tar-
koitetaan materiaali-, raha- ja tietovirtojen hallintaa. Näihin liittyviä osa-alueita 
ovat esim. jakelu, toiminnanohjaus, kuljetukset, toimitusketjun hallinta ja organi-
saation toiminta. Uudempien näkemysten mukaan logistiikka on varastointia ja 
kuljetuksia, mutta myös kokonaisten toimitusketjujen ja toimintojen teknistä ja ta-
loudellista hallintaa. (1.) 
2.2 Toimituksen ohjaus 
Rakennustyömaan toimitusten suunnittelulla ja ohjauksella varmistetaan, että tar-
vittavat rakennusmateriaalit ja rakennustuotteet saadaan työmaalle pienin kus-
tannuksin, oikean suuruisina ja oikeaan paikkaan sopivina toimituserinä sekä va-
rastoidaan ja käsitellään tehokkaasti. Toimitusten suunnittelu aloitetaan jo han-
kintavaiheessa ja se jatkuu rakentamisenkin aikana. Toimituksia ohjataan ja val-
votaan käytännössä työmaavaiheessa. (2, s. 1.) 
On tärkeätä ymmärtää, mihin toimitusten suunnittelu ja ohjaus huonosti johdet-
tuna johtaa. Epätäsmällisten toimitussopimusten, puutteellisen suunnittelun ja 
valvonnan ongelmat konkretisoituvat työmaan rakentamisvaiheessa. Tyypillisiä 
seurauksia ovat töiden viivästyminen materiaalien toimitusten myöhästyessä, 
tuotteiden vaurioituminen virheellisen tai pitkän varastoinnin takia työmaalla, yli-
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määräiset siirtokerrat, työnjohdon keskittymisen ja ajan kuluminen toimitusongel-
mien ratkomiseen sekä kiiretoimituksista ja rautakauppanoudoista aiheutuvat tur-
hat kustannukset. Aina on paneuduttava erityisen huolellisesti rakennuksen run-
gon ja muiden kriittisten tuotteitten toimitusten suunnitteluun ja ohjaukseen. Mi-
käli rakennuspaikka tai kohde on vaativa teknisesti tai toteuttamiseen liittyy esim. 
erityisrajoituksia, on myös toimitukset suunniteltava tällöin erityisen tarkasti. (2, 
s. 1.) 
2.3 Aluesuunnitelma 
2.3.1 Aluesuunnitelman tarkoitus 
Rakennustyömaan aluesuunnittelu on koko hankkeen kestävä jatkuva rakenta-
misvaiheittainen toimintasarja, jota päivitetään ja muokataan tarpeen vaatiessa 
työmaan edetessä parantamalla työmaan toimivuutta. Aluesuunnittelu on osa ra-
kennushankkeen tuotannonsuunnittelua, jolla helpotetaan työmaan etenemistä. 
(3, s. 1.) 
Aluesuunnitelma koostuu yleis- ja rakentamisvaiheen suunnittelusta, aluesuunni-
telmasta ja sen ylläpitämisestä sekä työmaa-alueen käytön ohjauksesta. Työ-
maan aluesuunnittelu alkaa toteutussuunnittelu- ja urakkalaskentavaiheessa, jol-
loin hankkeen toteutustavasta tehdään alustavat päätökset, esimerkiksi materi-
aalin vastaanotosta ja varastoinnista, siirroista sekä rakentamistavasta. Työmaa- 
alueen käytön suunnittelussa kiinnitetään huomiota alueen järjestelyihin, jotka 
palvelevat rakentamista koko työmaan ajan. Esimerkiksi torninosturille suunnitel-
laan keskeinen paikka työmaalle, josta se palvelee koko työmaata. Sosiaalitilat 
suunnitellaan siten, ettei niiden sijainti haittaa työmaan kulkua. (3, s. 1.) 
Tuotannonsuunnitteluvaiheessa rakentamispäätöksen jälkeen suunnitellaan työ-
maa-alueen käyttö pääpiirteittäin toteutuksen ajaksi ja laaditaan yleisesti alue-
suunnitelma, jota täydennetään. Tarvittaessa aluesuunnitelmaa muutetaan ja 
laajennetaan rakentamisvaiheittain rakentamisen edetessä työmaalla. (3, s. 1.) 
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2.3.2 Aluesuunnitelman laadinta ja käyttö 
Työmaan aluesuunnitelma on perussuunnitelma työmaan toimintojen ja tehtävien 
järjestämisestä. Aluesuunnitelmalla välitetään hankkeessa toimiville tietoa työ-
maan sisäisistä ja ulkoisista logistiikka- työ- ja turvallisuusjärjestelyistä. Yleis-
suunnitteluvaiheessa laadittua aluesuunnitelmaa muutetaan, muotoillaan, täy-
dennetään ja karsitaan sitä mukaa, kun työmaa edistyy. Työmaa-alueen käyttö 
rakentamisen edistyessä muuttuu. (3, s. 2.) 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma laaditaan kirjallisena tai vastaavana ulko- ja 
sisätyövaiheisiin. Aluesuunnitelmaa käytetään tiedonvälitysvälineenä kaikille 
osapuolille hankkeessa. Aluesuunnitelmaa pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja lai-
tetaan esille keskeisille paikoille työmaalla. (3, s. 2.) 
2.3.3 Rakentamisen yleissuunnitteluvaiheen aluesuunnitelma 
Rakennushankkeen yleissuunnitteluvaiheessa työmaa- alueen käyttö suunnitel-
laan koko toteutuksen ajaksi ja laaditaan yleisaluesuunnitelma. Rakennustyö-
maan alueen käyttö suunnitellaan tuotantotapojen ja menetelmien, rakennetta-
van rakennuksen laajuuden, ympäristön ja rakennusalueen ominaisuuksien sekä 
tarpeiden perusteella. (3, s. 4.) 
Työmaalle suunnitellaan riittävä määrä purku- ja lastauspaikkoja rakennustarvik-
keiden vastaanottoa, kuormien purkua ja lastausta varten. Tarvikkeiden on oltava 
sijoitettuna keskeisesti, josta ne saadaan työmaan sisäisin siirroin jaettua työkoh-
teisiin. Purku- ja lastauspaikoille varataan riittävästi liikkumatilaa nosto- ja siirto-
koneille. (3, s. 3.) 
2.3.4 Runkotyövaiheen aluesuunnitelma 
Runkotyövaiheen aluesuunnitelma laaditaan yleisaluesuunnitelman perusteella. 
Aluesuunnitelmaa pidetään ajan tasalla ja täydennetään tarpeen mukaan koko 
runkotyövaiheen ajan niin, että aluesuunnitelman kirjallinen versio ja työmaati-
lanne vastaavat toisiaan ja runkotyövaiheesta siirtyminen sisätyövaiheeseen su-
juu joustavasti. (3, s. 10.) 
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2.3.5 Sisätyövaiheen aluesuunnitelma 
Sisätyövaiheen aluesuunnitelma laaditaan yleisaluesuunnitelman ja sitä täyden-
täneiden aluesuunnitelmien perusteella. Sisätyövaiheen aluesuunnitelmaa täy-
dennetään ja pidetään ajan tasalla, jotta aluesuunnitelma ja tilanne työmaalla 
vastaavat toisiaan. (3, s. 12.) 
2.4 Työmaan logistiikka 
Työmaan logistiikassa käsitellään uudisrakentamisen materiaalitoimitusten suun-
nittelun ja toteutuksen käytäntöjä. (4.) 
Hankintatoimen tehtävien hoitamiseen osallistuu yrityksen hankintaosasto ja 
hankkeen työmaaorganisaatio. Hankintaosasto osallistuu tyypillisesti hankkeen 
taloudellisesti merkittävimpiin hankintoihin. (4, s. 6.) 
Normaalisti työmaaorganisaatiolle kuuluu hankintojen tekninen valmistelu. Työ-
maaorganisaatio määrittelee hankittavat materiaalit, niiden määrät sekä ostetta-
van alihankintatyön laajuuden ja aikataulun työpiirustusten perusteella. Tavalli-
sesti hankinnoista työmaalla vastaa vastaava työnjohtaja apunaan toinen työn-
johtaja. Hankintaosasto tarkastaa tarjouspyynnöt ja suorittaa hankintakyselyt. 
Saatujen tarjousten perusteella valitaan hankinnoille järkevin ja taloudellisin vaih-
toehto. Työmaaorganisaatio voi osallistua lopulliseen valintaan. (4, s. 6.) 
Hankintavastuut ja hankintapolitiikat hoidetaan eri yrityksissä eri tavalla. Hankin-
taosastolle kuuluu tyypillisesti toimittajarekisterin ylläpito, sopimusasiakirjojen ar-
kistointi, tarjouspyyntöjen postittaminen ja vastaanotto. Työmaaorganisaatio vas-
taa tarjouspyyntöjen valmistelusta, hankintojen määrittelystä ja osittain toimitta-
jan valinnasta. (4, s. 6.) 
Toimitusten saapuminen työmaalle oikea-aikaisesti ja aikataulussa pysyminen 
edellyttävät tarjous- ja toimitusajat huomioonottavaa hankinta-aikataulua ja suun-
nitelmien valmistumista ja saapumista ajoissa. Rakennushankkeelle tehdään 
hankintasuunnitelma projektin aikataulutuksen jälkeen. (4, s. 6.) 
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Hankintasuunnitelma sisältää kokonaisuuksien ja vastuiden määrittämisen sekä 
tapahtumien ajoittamisen hankinta-aikataululle. Hankintakokonaisuuden muo-
dostavat ne materiaalierät ja kokonaisuudet, jotka jouduttavat ja ohjaavat raken-
tamista eteenpäin. (4, s. 6.)  
Rakennushankkeen käynnistyessä isoimmat hankinnat pyritään käynnistämään 
välittömästi niiden pitkien toimitusaikojen vuoksi. Hankinta-aikataululla sidotaan 
isoimmat hankinnat yleisaikatauluun ja täten varmistetaan materiaalien ja raken-
nusosien oikea- aikainen saanti työmaalle ja työn oikea-aikainen aloittaminen. (4, 
s. 7.) 
Koska projektissa ja tavaraerien hankinnassa on monesti omat myöhästymisris-
kinsä, niin tämän takia toimitukset ajoitetaan jollekin toimitusikkunalle. Tavaran-
toimittajaan tulee olla yhteydessä ennen toimituksen ajankohtaa. Tällä tavalla 
varmistetaan tavaran oikea-aikainen saapuminen. (4, s. 7.) 
Hankintavaiheessa suunnitellaan toimituserien määrät, eräkoko, pakkaustapa, 
ajoitus kellonaikoineen, varastoinnit, siirrot, suojaukset ja toimitusehdot, jotta tar-
jouspyynnössä nämä voidaan esittää. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomi-
oon työmaalla vallitsevat olosuhteet. Materiaalit valitaan niin, että ne soveltuvat 
käytettäväksi kyseiseen rakennukseen ja ne kestävät työmaalla vallitsevat olo-
suhteet ilman vaikeita suojaustoimenpiteitä. Materiaalimenekit tulee laskea pii-
rustuksista tarkasti. (4, s. 7.) 
Hankkeesta tehtävät osasuunnitelmat ovat iso osa ennakoivaa tuotannonoh-
jausta. Niiden avulla varmistetaan tehtävän aloitusedellytykset ja tavoitteiden mu-
kainen toteutus. (4, s. 7.) 
Rakennustarvikkeiden toimitukset, vastaanotot sekä siirrot ja varastoinnit työ-
maalla suunnitellaan sellaisella tarkkuudella, että samalla voidaan suunnitella nii-
den käsittelyyn tarvittavat resurssit. Näitä ovat henkilöresurssit, kuljetustiet, pur-
kualueet, nosto- ja siirtokalustot, varastointialueet ja tilat. (4, s. 7.) 
Rakennustarviketoimitukset, siirrot ja varastoinnit otetaan huomioon työmaan 
aluesuunnitelmaa tehtäessä. Rakennustarvikkeiden purku- ja varastointipaikat 
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valitaan läheltä käyttöpaikkaa. Ajoteiden ja purkaus sekä lastauspaikkojen tulee 
olla riittävän kantavia ja työmaan liikenteen vaatimusten mukaisia. (4, s. 7.) 
Nosto- ja siirtokaluston suunnittelun ja hankinnan tavoitteena on valita työmaalle 
taloudellisesti edullinen ja turvallinen kalusto, joka mahdollistaa rakennustyö-
maan etenemisen suunnitelmien mukaisesti. Logistiikkaa suunniteltaessa työ-
maata tulee miettiä kokonaisuutena. Logistiikkasuunnitelmassa kuvataan mate-
riaalin käsittelyyn liittyviä työvaiheita, kuten kuljetukset, kuorman purku, varas-
tointi, työmaan sisäiset siirrot, siivous ja suojaus. (4, s. 7.) 
Työmaalla sisäisten siirtojen minimoimiseen tulee pyrkiä, koska siitä aiheutuu yli-
määräistä ohjelmaa ja kustannuksia. Logistiikkaa voidaan tarvittaessa miettiä 
osissa esim. runko- ja sisävaiheet erikseen. Runkovaiheessa tulee nostaa sisä-
valmistusvaiheeseen menevät raskaat materiaalit sisälle. Helposti vaurioituvat 
materiaalit kannattaa tuoda työmaalle juuri ennen asennusta ja siirtää materiaali 
suoraan asennuspaikalle. (4, s. 7.) 
2.5 Työturvallisuus 
Työturvallisuuden kannalta rakennusala on haasteellinen ala. Haasteellisuus joh-
tuu pitkälti siitä, että rakennusalalla olosuhteet muuttuvat paljon työn edetessä. 
Tästä syystä rakennusalalla sattuu paljon tapaturmia. (5.)  
Rakennuttajan tulee huolehtia rakennushankkeen suunnittelusta eri osavai-
heissa siten, että turvallinen työskentely hankkeessa on mahdollista, eikä se ai-
heuta haittaa työntekijän terveydelle. Rakennushankkeessa ennen rakennustöi-
den aloittamista on tehtävä kirjalliset työturvallisuutta ja työmaa-alueen käyttöä 
koskevat suunnitelmat. Näiden avulla rakennustyö eri työvaiheineen järjestetään 
turvalliseksi sekä huolehditaan, ettei työstä aiheudu vaaraa muille työmaalla työs-
kenteleville. (5.) 
Rakennustyömaa-alueen käyttöä koskevat suunnitelmat ja työturvallisuusasiat 
on oltava esillä työmaalla ja pidettävä ajan tasalla. Esimerkiksi kerrostalo työ-
maalla nostot ja siirrot tehdään pitkälti koneellisesti, joten näitä koskevat työt on 
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suunniteltava ennakolta, jotta vältytään tapaturmilta ja henkilövahingoilta. Koneet 
ja työvälineet on valittava huolella. (5.) 
Tehtäväsuunnitelman tekeminen ennen eri työvaiheita on oleellisen tärkeää 
myös työturvallisuuden kannalta. Tehtäväsuunnitelman avulla voidaan havaita ja 
reagoida ajoissa mahdollisiin puutteisiin työturvallisuuden osalta. 
2.6 Nostoihin ja siirtoihin tarvittavat työkoneet 
Rakennustyömaalla käytetään työkoneita nostoihin ja siirtoihin helpottamalla työ-
maan tavaransiirtoa. Kerrostalotyömaalla yleisiä tavaran siirtoihin ja nostoon 
suunniteltuja työkoneita ovat maanvarainen torninosturi, liikutettava ajoneu-
vonosturi sekä kurottaja. 
Torninosturi on nosturityyppi, jota yleisesti käytetään kerrostalo rakennustyö-
mailla. Torninosturissa kantavana rakenteena on torni ja sen yläosassa uloke-
puomi, joka on kiinnitetty tangoilla ja köysillä tornin yläosaan taikka tornin juureen 
tornin huipun kautta kulkevilla köysillä. Torninosturin peruskonstruktio on 1950-
luvulta peräisin ja se yleistyi 1960-luvulla rakennusnosturityyppinä voimakkaasti. 
(6.) 
Ajoneuvonosturi on moottorin sekä pyörien avulla paikasta toiseen siirrettävä 
nosturi, joka on luokiteltu myös ajoneuvoksi yleiseen tieliikenteeseen. Ajoneu-
vonosturien oma paino on noin 25 - 30 tonnia. (7.) 
Kurottaja on työmaalla tavaroiden siirtoon tarkoitettu työkone. Sillä voidaan siir-
tää ja nostaa tavaroita, sekä siinä on suuri ulottuma. Kurottajissa käytetään 
yleensä voimakasta dieselmoottoria ja siinä on pitkä teleskooppivarsi, jonka pää-




3 AHTAAN TYÖMAAN LOGISTIIKKA 
Soveltavassa osuudessa käsiteltiin, mitä ongelmia ahtaalle työmaalle voi aiheu-
tua työmaa-alueesta ja työmaan logistiikasta, jos niihin ei ole kukaan riittävästi 
perehtynyt. Työssä perehdyttiin ahtaan kerrostalotyömaan aluesuunnitteluun, 
mitä ongelmia niissä ilmenee ja voi ilmetä ilman reaaliaikaista tarkkaa suunnitte-
lua sekä ohjausta. Aluesuunnitelmaa seuraamalla ja päivittämällä huomattiin, 
että se selkeyttää ja nopeuttaa huomattavasti työmaan logistista kulkua. Yksi tär-
keä asia oli ennakkoon suunnittelu ja perehdytys. 
Työmaan logistiikassa toimittiin samalla tavalla. Paljon tapahtuu sitä, että mate-
riaali työmaalle tulee ajankohtana, milloin se ei sovi työmaan aikatauluun. Silloin 
ollaan ongelmissa, onko purkukalustoa, mihin varastoidaan ja pääseekö yleen-
säkään purkamaan työmaalle muiden työvaiheiden ollessa käynnissä. Logistiikan 
kannalta etsittiin ongelmakohtia ja pyrittiin edistämään työmaan kulkua sekä toi-
mintoa. 
3.1 Esimerkkikohde 
Opinnäytetyössä käytettiin esimerkkikohteena kaksiosaista kerrostalotyömaata, 
joissa molemmissa oli neljä asuinkerrosta. Rakennustyömaa oli Lehto Asunnot 
Oy:n työmaa, joka sijaitsee Oulussa Toppilassa. Työmaa oli ahdas ja ylimääräistä 
tilaa ei käytännössä ollut lainkaan. Kohteessa keskityttiin aluesuunnitelman teke-
miseen ja sen toimivuuteen logistiikan kannalta.  
3.2 Ongelmat ahtaalla työmaalla 
Kerrostalotyömaalla suurin ongelmien aiheuttaja oli työmaan ahtaus ja ympärillä 
oleva muu liikenne. Nykyisin rakennetaan paljon kerrostaloja kaupunkiympäris-
tössä, jossa tontit ovat ahtaita, liikenne vilkasta sekä ympärillä on myös muita 
rakennuskohteita. Kaupungin ympäristössä kohteet ovat malliltaan kortteleita, 




Kerrostalojen rakennusaikataulu on nykyisin aika tiivis paketti, jolloin rakennuk-
sen on valmistuttava nopeassa aikataulussa. Tästä johtuen työmaan kulku logis-
tisesti täytyy suunnitella tarkkaan ja ennakkoon, jotta vältetään sekaannus ja työ-
maan viivästyminen logistiikan osalta. Toisaalta tiivis aikataulu voi myös aiheut-
taa sekavuuden työmaalla ilman ennalta tehtävää tarkkaa suunnittelua. Tiivis ai-
kataulu aiheuttaa siinä muodossa sekaannusta, että kun aikataulu on tiivis, niin 
silloin helposti lähdetään toimimaan kiireellä, jotta saataisiin työt tehtyä. Esimer-
kiksi kiireellä tilataan materiaaleja työmaalle laskematta niiden määriä. Tällä ta-
voin jo valmiiksi ahdas työmaa täyttyy materiaalista ja kaikki työmaahan liittyvä 
liikenne ja kulku vaikeutuu. Seurauksena tehdään ylimääräisiä siirtoja ja nostoja 
tietyn tavaran liikuttamiseksi. Ne nostavat kustannuksia ja myös työmaan aika-
taulu kärsii niistä aiheutuvista viiveistä.  
Tavaran kuljetuksiin, siirtoihin ja nostoihin kuluu paljon ylimääräistä aikaa ja ra-
haa aluesuunnitelman puutteellisuuden vuoksi. Materiaalin kuljetuksissa on mo-
nesti iso ongelma siinä, että kuorma tulee väärään aikaan työmaalle, jolloin kuor-
malle ei ole valmisteltu varastointipaikkaa, purkuun tarvittava kalusto puuttuu ja 
miehistöä ei ole varattu purulle. Tämä aiheuttaa taasen ylimääräistä työtä asian 
ratkaisemiseksi ja luonnollisesti myös ylimääräistä rahanmenoa ja viivästyksiä 
työmaan aikatauluun. 
3.3 Ratkaisut ongelmiin 
Ahtaan kerrostalotyömaan logistiikan ongelmiin perehdyttiin työmaalla ja kohdan 
3.2 ongelmiin etsittiin ratkaisuja, joilla parannettaisiin työmaan kulkua ja järjestel-
mällisyyttä aikataulutusta ja aluesuunnitelmia apuna käyttäen. Tavoitteena oli 
saada seuraaville työmaille toimiva konsepti, joka minimoisi työmaan kustannuk-
set. Kustannusten minimoimiseen tarvitaan toimiva aikataulu ja aluesuunnitelma. 
Näiden asioiden myötä varmistamme myös turvallisen työympäristön. 
 17 
 
3.3.1 Työmaan aluesuunnitelma 
Aluesuunnitelma etenkin ahtaalla kerrostalotyömaalla on todella tärkeä osa työ-
maan logistiikan toimivuuden kannalta. Aluesuunnitelman puutteellisen suunnit-
telun vuoksi työmaan järjestys kärsii olennaisesti ja tästä seurauksena on 
yleensä se, että työmaalle tulevalle materiaalille ei ole suunniteltua varastointi-
paikkaa. Silloin materiaali puretaan yleensä väärään paikkaan. Tämä taasen hi-
dastaa työmaan aikataulua ja nostaa kustannuksia. 
Esimerkiksi kun työmaalle tuleva materiaali puretaan sille kuulumattomaan paik-
kaan, niin seurauksena on, että se on yleensä aina jonkun toisen materiaalin 
edessä, jota tarvitaan työkohteessa. Tämän vuoksi joudutaan tekemään monta 
siirtoa koneellisesti, jotta saadaan haluttu materiaali siirrettyä työkohteeseen. 
Kaikki nämä ylimääräiset siirrot aiheuttavat sen, ettei pysytä kohta aikataulussa 
ja kustannukset nousevat huomattavasti.  
Tavoitteena oli tehdä aluesuunnitelmasta toimiva paketti, eli tarkoittaa sitä, että 
aluesuunnitelma olisi helppo toteuttaa ja se on nopeasti muunneltavissa sekä sitä 
olisi helppo käyttää ja toteuttaa. Näiden asioiden kautta aluesuunnitelma tukisi 
työmaan etenemistä aikataulun mukaisesti ja kustannustehokkaasti. 
Ensimmäiseksi työmaalla tehtiin katselmus työmaan sen hetkisestä tilanteesta. 
Työmaalla oli yhtäaikaisesti menossa sisä- ja ulkotyöt. Arvioitiin, miten ja missä 
sisä- ja ulkomateriaalien kuuluisi työmaalla olla, että ne palvelevat parhaiten työ-
maan toimintaa. Selvitettiin, missä minkäkin työvaiheitten materiaalit ovat työ-
maalla ja miten ne palvelevat työmaan toimintaa. 
Aluesuunnitelman osalta edettiin aluksi sillä tavalla, että piirsimme työmaalle 
alustavan aluesuunnitelman (Kuva 1). Seuraavaksi siirrettiin työmaan materiaalit 
ja kalusto aluesuunnitelman mukaisille paikoille, tämä jo sellaisenaan helpotti työ-
maan rakentamista ja kulkua. Tämän jälkeen lähdettiin miettimään, miten alue-
suunnitelmasta saataisiin kokonaisuudessaan sellainen paketti, että sitä olisi 
helppo käyttää, se olisi muunneltavissa nopeasti, ennakointi onnistuisi ja se pal-
velisi parhaiten työmaan kulkua. Ennakointi on tärkeää saapuvalle materiaalille, 
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jotta sille olisi valmiiksi suunniteltu paikka työmaalle tullessa. Näin purku sujuisi 
nopeasti ja kustannustehokkaasti. 
 
KUVA 1. As Oy Oulun Aava, alkuperäinen aluesuunnitelma. 
Aluesuunnitelman ongelmat ratkaistiin suunnittelemalla asemakuvaan tarkat pai-
kat työmaalla oleville koneille, materiaaleille, telineille ja jäteastioille. Asemakuva 
laitettiin A1-kokoisena paperiversiona työmaan yleiseen tilaan, jossa se olisi kaik-
kien nähtävillä. Ulos tuleville materiaaleille merkattiin tarkat paikat lähelle työkoh-
detta ja sisälle meneville materiaaleille oma varastointialue sellaiseen paikkaan, 
mihin ne olivat helposti varastoitavissa ja siirrettävissä työkohteeseen.  
Aluesuunnitelmia joutuu myös työmaan kulun mukaan välillä muokkaamaan, jo-
ten asemakuvaan tehtiin mittakaavaan paperiset liikuteltavat kuvat työmaa-alu-
eeseen kuuluvasta irtaimistosta (Kuva 2). Tällöin aluesuunnitelma on helposti 
muunneltavissa ja liikutettavien kuvien avulla voidaan myös kätevästi ennakoida 
työmaata eteenpäin. Mittakaavaan suunnitteleminen oli tärkeää, jotta saatiin oi-
keanlainen kuva työmaan tilasta.  
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Tällä konseptilla parannettiin aluesuunnitelman toimivuutta, materiaalin vastaan-
otto oli sujuvampaa ja ylimääräiseltä miettimiseltä säästyttiin. Aluesuunnitelman 
toimivuus vaatii myös sen, että sitä oikeasti toteutetaan ja noudatetaan, jotta siitä 
saataisiin aikatauluun täsmäävä ja kustannustehokas. 
 
KUVA 2. As Oy Oulun Aava, aluesuunnitelma päivitettynä paperiversiona. 
 
3.3.2 Materiaalikuljetukset 
Materiaalien toimitukset kokonaisuudessaan on haasteellinen osa rakennustyö-
maalla ja se korostuu etenkin, kun kyseessä on ahdas kerrostalotyömaa. Tilauk-
set pitää suunnitella tarkasti, jotta materiaali saapuisi työmaalle sovittuna ajan-
kohtana hidastamatta työmaan toimintaa. 
Työmaalla ilmenneitä ongelmia materiaalin toimituksessa oli, että materiaali saa-
pui työmaalle joko liian aikaisin tai sitten liian myöhään annetusta aikataulusta 
huolimatta. Tästä seurauksena oli se, että jos kuorma tuli liian aikaisin, niin 
yleensä ahtaalla työmaalla ei pystytä kuormaa purkamaan, koska siellä oli jokin 
muu työvaihe menossa tai sitten kuormalle ei ollut purkukonetta siihen aikaan. 
Myöhästyneen kuorman seurauksena oli se, että purkukoneelle tuli odottelua. 
Pahimmillaan eri työvaiheiden aloittaminen ja jatkaminen siirtyi eteenpäin. Tämä 
vaikutti siten aikataulun venymiseen sekä kustannuksiin. Materiaalien kannalta 
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tavoitteena oli, että saataisiin tavara sovittuna ajankohtana työmaalle. Tavaroi-
den varastointipaikat olisivat valmiina ja purkukone pääsisi purkamaan kuorman 
saman tien. 
Ratkaisuja ongelmiin lähdettiin miettimään siten, että materiaalikustannukset voi-
taisiin toteuttaa myös käytännössä hyvin. Käytiin ensiksi läpi, mitä vaiheita tarvi-
taan toimivan materiaalitilauksen toteuttamiseksi. Kun tilausta lähdettiin teke-
mään, niin silloin tiedettiin, mihin työvaiheeseen materiaali kuuluisi. Laskettiin, 
paljonko materiaalia tarvitaan ja milloin työvaihe aloitettaisiin.  
Materiaalin tilauksesta oltiin yhteydessä materiaalin toimittajan kanssa. Käytiin 
läpi, mistä materiaalista ja määristä on kyse sekä sovittiin päivämäärä tilaukselle. 
Tässä vaiheessa käytiin läpi, mitä se vaatii meidän tilanteessa, jolloin tavaran 
tulee olla perillä työmaan toimintaa hidastamatta. Sovittiin, että toimitus tulee työ-
maalle puolen tunnin sisällä sovitusta aikataulusta, koska ahdas työmaa vaatii 
sen. Toimituksesta tulee tehdä soitto hyvissä ajoin työnjohdolle ennen työmaalle 
saapumista. Jos toimitus työmaalle tulee liian aikaisin, toimittaja joutuu odotta-
maan kuorman purkua. Toimituksen viivästymisestä purkukoneelle tulee odotus-
tunteja, jotka kirjataan ylös ja laskutetaan tästä toimittajaa. Tätä tapahtuu todella 
usein työmaalla ja se näkyy sitten kustannuksissa. 
Esimerkkisuorituksena käytettiin tekniikkamoduulitoimituksia. Tekniikkamoduulit 
ovat siirrettäviä valmiita rakennelmia, joihin on sisällytetty koko huoneiston tek-
niikka. Tekniikkamoduulissa on yhdistetty kylpyhuone ja WC sekä ulkopinnalle 
on valmistettu keittiö. Tekniikkamoduulit tilattiin työmaalle useammassa erässä 
työmaan ahtauden vuoksi. Työvaihe suunniteltiin siten, että moduulitoimituksen 
tullessa työmaalle edellinen erä oli ehditty asentaa paikoilleen, jolloin moduuleille 
tarkoitetulla välivarastointialueella oli purkutilaa. Toimittajalle tehtiin määrälista, 
tarkka aikataulu toimituksille, työmaalle toimitus puolen tunnin sisällä ja varmis-
tussoitto hyvissä ajoin työnjohdolle. Kun noudatettiin tätä menetelmätapaa, huo-
mattiin tämän oikeasti auttavan työmaan etenemistä. Tällä menetelmätavalla 
saimme kustannuksia pienemmiksi. 
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3.3.3 Varastointi ahtaalla tontilla 
Varastointi ahtaalla työmaalla kuuluu osana rakennustyömaan logistiikkaan. Va-
rastointipaikkojen on oltava valmiiksi suunniteltuna ja tehtynä ennen materiaalin 
tuloa työmaalle. 
Työmaalla selvitettiin, mitä voitaisiin tehdä paremmin, jotta työmaalle saataisiin 
toimivampi varastointikäytäntö. Ongelmana oli ollut, että työmaalle saapunut ma-
teriaali oli purettu sinne, mihin se oli suinkin vain mahtunut. Työmaalle tullessaan 
materiaalit peitellään säältä suojaan, jolloin oikeat materiaalit oli haasteellista löy-
tää, kun ne olivat väärissä paikoissa ja etsimiseen kului turhaa aikaa. Myös ma-
teriaalin siirrot ja nostot oli haasteellista tehdä, kun materiaalit olivat eri paikoissa 
pitkin työmaata. 
Ongelmat varastoinnin kannalta saatiin ratkaistua siten, että työmaalle tulevalle 
materiaalille oli valmiiksi purkupaikka varastointialueella sekä suojaustarvikkeet 
valmiina, jolla saatiin materiaali säältä ja kolhuilta suojaan. Selkeällä varastointi-
alueella helpotettiin materiaalin nostamista ja siirtämistä työkohteeseen. Materi-
aalit olivat varastointialueen kannalta paikassa, mistä ne olivat nopeasti noudet-
tavissa ilman ylimääräisiä nostoja. 
 
3.3.4 Nostojen ja siirtojen työturvallisuus 
Nostoilla ja siirroilla tarkoitetaan materiaalin siirtämistä koneellisesti eri paikkoi-
hin. Työmaalla käytettiin nostoihin ja siirtoihin työmaan paikallista torninosturia ja 
pyöräalustaista kurottajaa sekä joissain tapauksissa ajoneuvonosturia. Nosto ja 
siirtotöissä seurattiin kuljettajan ja jalkamiehen välistä työskentelyä. 
Nosto ja siirtotöissä työturvallisuus on etusijalla. Työssä seurattiin ja opastettiin 
toimimaan turvallisuusmääräysten mukaisesti. Turvallisuusmääräyksillä tässä ta-
pauksessa tarkoitetaan sitä, että nostoalueilla pitää olla turvallinen työympäristö 
ja jalkamiehellä oikeanlainen ohjaustapa radiopuhelimen ja käsimerkkien avulla. 
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Työmaan nostoissa ja siirroissa oli jonkun verran puutteita. Käsimerkein ohjaa-
minen oli osittain puutteellista. Ongelmat saatiin ratkaistua siten, että työnteki-
jöille annettiin opastus oikeanlaisien käsimerkkien käyttämisestä työn ohjauk-
sessa. Käsimerkeille on olemassa oma taulukko (Kuva 3.). 
 
KUVA 3. Käsimerkit nostotyön ohjaukseen. 
Työturvallisuus parani oikeaoppisia nostoja käyttämällä. Siirto- ja nostokoneiden 
kanssa toimiessa oli erityisen tärkeää, että kaikki nostot ja siirrot tapahtuivat tur-




Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa työmaan logistiikan toimivuutta ja toimi-
vuuden parantamisen mukana tulisi myös ylimääräisten työkustannuksien mini-
moiminen. Kohteena oli Lehto Asuntojen Oulussa Toppilassa sijaitseva kaksi-
osainen ahdas kerrostalotyömaa. Vaiheet, mitä työssä käsiteltiin, olivat aluesuun-
nitelma, materiaalikuljetukset, varastointi ahtaalla tontilla, nostot, siirrot sekä työ-
turvallisuus. Tavoitteena oli, että saataisiin työmaan logistiikka kokonaisuudes-
saan toimimaan selkeämmin, suunnitellusti ja kustannustehokkaasti. 
Tavoitteessa onnistuttiin lähtökohtiin nähden kohtuullisen hyvin. Työmaan logis-
tiikka saatiin muutettua tehtyjen aluesuunnitelmien mukaisiksi. Tämä helpotti 
huomattavasti työmaan logistiikan toimintaa. Varastointi saatiin paremmaksi sekä 
nostot ja siirrot olivat selkeitä ja turvallisia. Hankaluuksia tuotti se, että asioita 
pyrittiin muuttamaan työmaan ollessa käynnissä, jolloin ihan kaikkia haluttuja asi-
oita ei voitu toteuttaa. Materiaalikuljetuksiin voitaisiin panostaa vielä enemmän, 
jotta ne tulisivat paremmin sovittuun aikaan työmaalle ja ilmoittaisivat tulosta etu-
käteen. Kuljetukset vaikuttavat paljon siihen, miten työmaan päivätoteutus ete-
nee. Tämän opinnäytetyön tarkoituksen oli, että tätä työtä voitaisiin jatkossa hyö-
dyntää seuraavilla kerrostalotyömailla. Nykyisin iso osa rakennustyömaista ovat 
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